



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES**

(SNIP 13941)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Enero-Marzo 2019


Informe de Presupuesto del Proyecto

A la fecha, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, no presenta ejecución presupuestaria. Esto se debe a que las primeras actividades del proyecto ameritan la contratación de la entidad que se encargará de realizar las asesorías empresariales, capacitaciones y asistencias técnicas. En la actualidad se está a la espera del registro, en la Contraloría General de la República, del contrato de la empresa adjudicada en el proceso de licitación, acción necesaria para el desembolso de los pagos. No obstante, la entidad adjudicada ha realizado diversas actividades de las programadas.

Programación Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales	
Componentes	Monto presupuestario RDS
1: Asesoría empresarial	3,997,500
2: Capacitación	551,000
3: Campaña publicitaria	505,000
4: Asistencia técnica	750,000
5: Readecuación tecnológica	5,026,590
6: Dirección y coordinación del proyecto	4,416,828
Total	15,246,918

Nota: Ejecución financiera al 31 de marzo

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

