



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Enero-Marzo 2019

## **Informe de seguimiento**

Este proyecto está estructurado en 5 componentes, de los cuales han presentado avance en su ejecución física 2 de ellos:

### **Componente 1: Asesoría empresarial**

Se han brindado asesorías personalizadas a veintiséis (26) empresas, creando planes de acción con entregables puntuales en temas de contabilidad, finanzas, manejo de alimentos y ventas turísticas.

### **Componente 2: Capacitación**

Se han realizado diversos talleres, como son:


1. Introducción a la Producción más Limpia. Donde asistieron un total de diecinueve (19) personas, representantes de diecisiete (17) instituciones, entre ellas 10 hoteles, 4 restaurantes, y 3 instituciones de apoyo de la provincia de pedernales.
2. Taller de diagnósticos en Producción más Limpia, al cual asistieron diecinueve (19) personas, representantes de diecisiete (17), instituciones entre ellas 10 hoteles, 4 restaurantes, y tres instituciones de apoyo de la provincia de pedernales.
3. Taller de Balance de energía, balance de materiales y de agua. Donde asistieron un total de veinte (20) personas.
4. Taller de Introducción al manejo inocuo de los Alimentos. Al cual asistieron treinta y dos (32) personas.
5. Taller de Fortalecimiento de la oferta turística. Al cual asistieron treinta (30) personas.
6. Sensibilización a la Sociedad Civil en producción más limpia. En relación a este tema, se realizaron reuniones con las autoridades locales y sociedad civil, con la finalidad de empoderarlos en temas de cuidado y protección del medio ambiente.



Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales			
Componentes	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Nivel de avance meta acumulada al 1er. trimestre 2019
<b>1: Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	26
<b>2: Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	6
<b>3: Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0
<b>4: Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	0
<b>5: Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0


**Nota:** Ejecución física al 31 de marzo.

**Elaborado por:**



Cástula Marrero  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



Miguel I. Palmers  
Director de Planificación y Desarrollo

