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CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:
	[bookmark: _Hlk68775237]Calendario de Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, SNIP 13941

	Componentes
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T

	C1: Asesoría empresarial

	Diseño y Entrega del Plan de Asesorías Empresariales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ejecución del Plan de Asesorías Empresariales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C2: Capacitación

	Diseño y Entrega del Plan de Capacitación
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller introducción a P+L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Diagnósticos P+L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Balance de Materiales y de Agua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Balance de Energía
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Manejo de Desechos Químicos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Evaluación Técnica, Económica y Ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taller Elaboración de Informe de Diagnóstico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Talleres sobre Desarrollo Empresarial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Talleres de sensibilización a la sociedad civil en P+L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.




	Calendario de Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, SNIP 13941

	Componentes
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T
	1T 
	2T
	3T
	4T

	C3: Campaña publicitaria

	Diseño línea gráfica y plan de comunicación
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ejecución del Plan de Comunicación
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaboración Videos Casos de Éxito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C4: Asistencia técnica (Readecuación tecnológica)

	Diseño del Plan de Readecuación Tecnológica 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Implementación readecuación tecnológico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C5: Asistencia técnica para hoteles seleccionados

	Diseño y Entrega del Plan de Asistencia Técnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ejecución del Plan de Asistencia Técnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C6: Dirección y coordinación del proyecto

	Levantamiento de línea base de evaluación de impacto en Hoteles de Pedernales y Barahona
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informe final para la AACID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auditoría financiera
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
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