
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Planificación y Desarrollo 

 

 

 

 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN EN PYMES-RD 

(SNIP 14029) 

 

 

 

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Julio – Septiembre 2020 

 



Informe de Presupuesto del Proyecto                                                                                               Página 2 de 3 

 

 

 

Informe de Presupuesto del Proyecto 

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no 

Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US$882,540.00. De igual 

manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 

ascendente a RD$2,096,000.00. 

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto: 

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD,  

al 30 de Septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                

Componentes 
Fondo de 

financiamiento 

Presupuesto 

Proyecto 

aprobado 

Ejecución 

presupuestari

a período 2019  

RD$ 

Ejecución presupuestaria año 

2020 

RD$ 

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

sept. 

C1: Consultorías  

Constituir el servicio de apoyo para la 

incorporación de investigación, 

desarrollo e innovación en pymes. 

70 708,000.00 - - - - 

C2: Asistencia técnica 

Incorporar el servicio piloto de 

incentivo de apoyo financiero para la 

innovación en pymes. 

70 30,000,000 - - - - 

C3: Fortalecimiento institucional 

Desarrollar instrumentos de apoyo a la 

investigación, desarrollo e innovación. 

70 740,000.00 - - - - 

C4: Asistencia técnica  

Transferir capacidades (know-how) 

para la gestión de procesos de apoyo a 

la innovación. 

70 2,630,000 - - - - 

C5: Campañas Publicitarias 

Difundir efectivamente las iniciativas 

dirigidas a las pymes tecnificadas y no 

tecnificadas. 

70 6,200,000 - - - - 

C6: Asistencia técnica 

 Dirección y evaluación de proyectos. 

70 2,767,600 - - - - 

20 2,096,000 302,669.76 106,600 - - 

Total en RD$ 45,141,600 302,669.76 106,600   

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.- 

Es preciso destacar que, al momento de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la 

República Dominicana y la República China (Taiwán), el MICM solo había percibido la primera 

partida, ascendente a RD$21,504,648.00, de las dos programadas. Dicho monto fue transferido, 

bajo un convenio suscrito en el año 2018, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el 15 de agosto de 2018, para su ejecución. Por tal razón, en la matriz anterior, no se 

contemplan las ejecuciones con recursos de donación.  
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