



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN  
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN  
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA  
(SNIP 14038)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
ENERO – MARZO 2022**

**Marzo de 2022  
Santo Domingo, R.D.**

## Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a **RD\$10,568,039.64**, de los cuales, **€130,000 euros** equivalentes a **RD\$6,527,288.00**, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y **RD\$4,040,751.64**, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.


**Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

**Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

**Ejecución presupuestaria**

Al cierre del primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$2,537,583.43**, lo que representa el **24%** del presupuesto total aprobado. De estos, **RD\$1,480,243.43** provienen de la donación recibida de la AECID y **RD\$1,057,340.00** del Presupuesto General del Estado, a través MICM.

Para el período enero-marzo de 2022, el proyecto tuvo una ejecución de **RD\$228,326.68**, correspondientes a recursos de donación.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

**Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.**

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de marzo de 2022							
Valores en RD\$							
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución acumulada (2018-2021)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022	Ejecución presupuestaria año 2022	Total ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022	% de ejecución presupuestaria
					Ene-Mar		
<b>C1: Capacitación</b>	<b>70</b>	3,544,386.84	1,251,916.75	2,292,470.09	228,326.68	<b>1,480,243.43</b>	35%
	<b>10</b>	638,806.86	0.00	638,806.86	0.00	<b>0.00</b>	
<b>C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados</b>	<b>70</b>	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16	0.00	<b>0.00</b>	0%
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	<b>10</b>	255,612.78	0.00	255,612.78	0.00	<b>0.00</b>	0%
<b>C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto</b>	<b>70</b>	100,420.00	0.00	100,420.00	0.00	<b>0.00</b>	33%
	<b>10</b>	3,146,332.00	1,057,340.00	2,088,992.00	0.00	<b>1,057,340.00</b>	
<b>Total RD\$</b>		<b>10,568,039.64</b>	<b>2,309,256.75</b>	<b>8,258,782.89</b>	<b>228,326.68</b>	<b>2,537,583.43</b>	<b>24%</b>

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

**Elaborado Por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**

**Encargada del Departamento de Planificación**

**Aprobado Por:**


**Miguel Iván Palmers**  
**Director de Planificación y Desarrollo**